Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74 комбинированного вида»

ул. 9 Мая, 40 Г, г. Красноярск, 660125, тел. (8-3912) 752-755 E-mail: detskisad74@mail.ru

Номинация: «Лучший проект управления дошкольной образовательной организацией»

Наименование проекта: «Тематическая экспозиция «Столбы – восьмое чудо света на Красноярских берегах» в условиях ДОУ»

Сроки реализации проекта: 02.12.2019 г. – 28.02.2020 г.

Сведение об авторах:

Назарюк Юлия Григорьевна, заведующий МБДОУ № 74, т.:2-752-755 Эльзерер Лариса Владимировна, **AXP** заместитель заведующего ПО МБДОУ № 74, т.:2-752-755 Бровор Елена Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 74, т.:2-752-755 Бояркина Виктория Павловна, воспитатель МБДОУ № 74, т.:2-752-755 Крицкая Наталия Владимировна, воспитатель МБДОУ № 74, т.:2-752-755

Красноярск 2020

КИДАТОННА

Проект «Тематическая экспозиция «Столбы – восьмое чудо света на Красноярских берегах» в условиях ДОУ» направлен на решение актуальной управленческой задачи – расширение образовательного пространства через среды обогащение предметно-развивающей ДОУ. Представлен В управленческий опыт по созданию развивающего интерактивного пространства с участием родителей, педагогов, детей старшего дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 74 Описаны управленческие действия, которые комбинированного вида». позволяют ответить на вопросы: каковы структурные компоненты данной среды, как организовать интерактивное пространство, как наполнить содержанием созданную среду, чтобы решать образовательные задачи развития детей дошкольного возраста?

Рекомендуется руководителям и педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность. Одним из условий выполнения ФГОС ДО является создание предметно-пространственной среды как интерактивного пространства, адекватного актуальным потребностям дошкольников. Одной из ΦΓΟС ДО, важных задач направленной на успешную реализацию образовательной программы, является построение образовательной деятельности на основе духовно-нравственных ценностей общества, в том числе и через приобщение дошкольников к историческому и духовному наследию родного края. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», направленна на формирование патриотического сознания как важнейшей ценности, именно в условиях образовательных организаций. Исходя из этого возникла идея создать такое образовательное пространство, которое соответствует современным тенденциям развития дошкольного образования и приобщает дошкольников к культурным ценностям родного региона.

Цель проекта: создание интерактивного развивающего предметного пространства для приобщения дошкольников к культурному наследию Красноярских Столбов в соответствии с их возрастными особенностями и индивидуальными предпочтениям.

Задачи:

- 1. Проанализировать имеющиеся инфраструктурные возможности МБДОУ № 74;
 - 2. Создать инициативную группу педагогов по разработке проекта;
 - 3. Определить механизмы реализации проекта;
- 4. Создать развивающее пространство посредством тематической экспозиции «Столбы восьмое чудо света на Красноярских берегах» в условиях ДОУ;
 - 5. Представить результаты на фестивале инфраструктурных решений.

Предполагаемый результат: Обновленное образовательное пространство в развивающей предметной среде МБДОУ № 74 — Тематическая экспозиция «Столбы — восьмое чудо света на Красноярских берегах».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Стратегия, методы достижения целей,	Описание ресурсов			
*	2010			
2	Собственные:			
, , ,	Организационно-управленческие –			
*	администрация МБДОУ, Родительский			
	комитет МБДОУ, Педагогический совет			
объединений по разработке проекта	МБДОУ			
Проведение заседаний, круглых	Информационные – официальный сайт			
столов, рефлексивных планерок	МБДОУ, информационные стенды,			
Составление сметы проекта	Инстаграм			
Издание распорядительных	Материально-технические – игровое			
документов	оборудование, библиотечный фонд,			
Основные методы: анализ,	методические материалы, расходные			
планирование, координация,	материалы для ПК, принтера, канцелярия			
	Финансовые – план финансово-			
31 / J	хозяйственной деятельности на 2020 г.			
	Инфраструктурные: помещение			
	Кадровые: педагоги МБДОУ, учебно-			
	вспомогательный, обслуживающий			
	персонал			
Основной этап (январь 202 -февраль 2020)				
Основные методы: координация,	Собственные (организационно-			
	управленческие, материально-технические			
	ит.д.)			
Итоговый этап (март 2020)				
ат Основные методы: анализ, разработка плана мероприятий с участниками				
образовательных отношений в условиях тематической экспозиции				
1	•			
	Задач проекта Аналитический этап (декабрь 2 Определение способов обсуждения идеи проекта с участниками образовательных отношений Определение форм педагогических объединений по разработке проекта Проведение заседаний, круглых столов, рефлексивных планерок Составление сметы проекта Издание распорядительных документов Основные методы: анализ, планирование, координация, мозговой штурм, обсуждение Основные методы: координация, контроль, коррекция действий по проекту Итоговый этап (март 20: Основные методы: анализ, разрабо			

Механизмы реализации проекта:

- 1. Рекламная кампания «Как Красноярские Столбы приглянулись дошколятам!» для педагогов, родителей (актуализация идеи проекта);
- 2. Создание «Архитектурного бюро» для всех участников образовательных отношений (формирование банка идей по проектированию пространства);
- 3. Создание Инстаграм (онлайн опросы, голосования);
- 4. Функционирование педагогических мастерских (разработка методических материалов, дидактических средств, актуализация профессиональных действий в применении образовательных технологий: детское проектирование, детское исследование, музейная педагогика)
- 5. Организация и проведение для участников образовательных отношений встреч в формате «Баркемп» (не-Конференция или Анти-Конференция), где происходит обмен опытом, идеями. Результат мероприятия обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с проектом.

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Мероприятия/действия	Сроки, ответственные	Управленческие
		решения/результат
	вительный этап (декабрь 2019)	
Опрос участников образовательных отношений:	Участники образовательных отношений	Определение концепции, целей. задач
-анкетирование, площадки ответов,	Сроки: 1 неделя декабря 2019	целеи. задач
-онлайн опросы, модель «три вопроса»	Сроки. 1 педели дексори 2019	
Организация и проведение рекламной		
кампании для всех участников		
образовательных отношений	Старший воспитатель МБДОУ	
Создание Инстаграм (новостной ленты)	Сроки: 1 неделя декабря	
Организация и проведение встреч с	Администрация МБДОУ	Решение о создании и
родителями, педагогами, детьми:	Заместитель заведующего по	реализации проекта
-родительские собрания,	УВР Стания 2.2 годана положена 2010	
-методические семинары, заседания инициативных групп (родители,	Сроки: 2,3 неделя декабря 2019	
инициативных групп (родители, педагоги)		
-заседания профессиональных		
объединений педагогов МБДОУ	Старший воспитатель	
-Заседания детских советов	· ····································	
-Определение концепции	Профессиональные объединения	Определены лучшие идеи
функционирования «Архитектурного	педагогов МБДОУ	проектирования
бюро», создание условий		пространства
функционирования «Архитектурного	Сроки: 3,4 неделя декабря 2019	
бюро»		
Организация педагогических мастерских	A MEHOV	П
Организация встречи в формате «Баркемп». Принятие плана проекта	Администрация МБДОУ Срок: 4 неделя декабря 2019	Принят план работ
Основной: создание тематической экспоз		га на Краснопрских берегах»
(январь-февраль 2020)	иции «Столов — восымос тудо све	та на красноярских осрегах//
(11124)		
Приобретение необходимого материала,	Заместитель заведующего по	Приобретены необходимые
оборудования	АХР, специалист по закупкам,	ресурсы, заключены
	спонсоры, 2 неделя января 2020	договора на приобретения
		строительных материалов
Подготовка помещения: проведение	Зам. Зав. по АХР, рабочий КОЗ, 2	Подготовлено помещение
ремонтных работ (покраска, побелка)	неделя января 2020	C
-Создание трех интерактивных	Инициативные группы	Созданы три интерактивных
пространств: 1. «Геология Столбов»;	педагогов, родителей Сроки: в течение января-февраля	пространства Созданы интерактивные,
2. «Растительный и животный мир	2020	мобильные настенные
Столбов»;	2020	панно
3. «Жизнь и быт столбистов»,		Пространство оборудовано
скалолазание, туризм.		TCO
-Создание информационных рубрик		Заключены договора по
(стенды, панно, магнитные доски)		взаимодействию с
-Разработка и создание		национальным парком
многофункциональных пособий,		«Красноярские Столбы»
дидактических средств - Организация и проведение акции «За		Собраны экспонаты
- Организация и проведение акции «за Столбизм» (сбор экспонатов родителями,		
детьми, педагогами)		Макет «Столбы» -
-Выстраивание социального партнерства		центральный объект
-Изготовление макета «Столбы»		экспозиции
	Итоговый (март 2020)	
Опрос участников образовательных	Администрация МБДОУ	Награждение
отношений		План совместных
Подготовка отчета		мероприятий
Определение перспектив		Приказ о подготовке к
	<u>l</u>	фестивалю

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Критерии оценки	Показатели
Управленческие результаты	Новые формы взаимодействия с участниками образовательных отношений Обогащение нормативной базы МБДОУ: разработка регламентов, регулирующих отношения внутри инициативных групп участников образовательных отношений
Соответствие развивающего пространства требованиям ФГОС ДО	Наличие интерактивных пространств в предметноразвивающей среде Включение тематической экспозиции в каталог инфраструктурных решений
Положительные отзывы участников образовательных проектов	Увеличение количества родителей – активных участников образовательного процесса.
Система взаимодействия с социальными партнерами	Появление новых потенциальных партнеров
Достижение образовательных результатов	Воспитанник, проявляющий в самостоятельной деятельности и общении со сверстниками и взрослыми патриотические чувства, любовь и уважение к малой родине. Развитие следующих компетентностей у детей: Социальной — дети накапливают опыт взаимодействия друг с другом; Информационной — дети уточняют и получают представления о малой родине, проявляют любознательность. Деятельностной — накопление опыта самостоятельной практической деятельности.
Обогащение банка педагогических идей	Наличие методических разработок
Кадровое обеспечение	Рост уровня профессионального развития в части профессиональной компетенции









РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

На основе данного проекта предполагается:

- 1. Участие в педагогических профессиональных конкурсах, фестивалях различного уровня, в том числе и на образовательных порталах сети Интернет;
- 2. Распространение идеи инфраструктурного решения для достижения образовательных результатов в пространстве города Красноярска;
- 3. Сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями города Красноярска;
- 4. Размещение материалов на официальном сайте МБДОУ № 74 в разделе «Образование», «Фестиваль успешных образовательных практик».

Перспективы дальнейшего развития проекта:

- 1. Адаптировать образовательное пространство тематической экспозиции для воспитанников 5-7лет с OB3;
- 2. Привлечь потенциальных партнеров для обогащения, расширения инфраструктурной идеи: парк флоры и фауны «Роев ручей», фан-парк «Бобровый лог»;
- 3. Дополнить инфраструктурную идею в рамках тематической экспозиции площадками:
- «Скалодром»;
- -«Бобронавты»;
- -«Эко-туризм».





УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Прогноз возможных негативных последствий	Способы их коррекции	
Отсутствие поддержки потенциальных партнеров	Своевременная коррекция способов взаимодействия с	
	партнерами	
	Применение активных способов вовлечения в	
	реализацию проекта	
Отставание от сроков реализации плана работ по	Своевременная корректировка плана работ	
проекту		
Низкая мотивация педагога к проектированию и	Управленческая поддержка, разработка системы	
реализации проекта	мотивации педагогов	
	Открытое обсуждение управленческих решений	
Дефицит необходимых экспонатов	Поиск необходимых объектов через социальные сети,	
	аккаунты и т.п.	
Недостаточное финансирование	Привлечение внебюджетных средств	
Отсутствие необходимого опыта в применении	Повышение профессионального мастерства через	
принципов и методов построения тематических	изучение, внедрение технологии «Музейная	
экспозиций.	педагогика»	



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Средства субвенций на реализацию проекта				
Наименование	2019	2020		
Материалы для ремонта	6740 руб. 00 коп.			
помещения				
Материалы для оснащения		5430 руб. 00 коп.		
экспозиции				
Расходные материалы для	1370 руб. 00 коп.	2375 руб. 00 коп.		
принтера, ПК				

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Погодина Г.А. «Детский сад: качество управления и образования / сост. и ред. А. С. Русаков. М.: ТЦ Сфера, СПб.: образовательные проекты, 2018. 128 с. (Управление детским садом) (10);
- 2. Предметно-развивающая среда ДОО в контексте ФГОС ДО/под ред. Н. В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. (Управление детским садом) (2).